

Դրամաշնորհային հաշվետվություն N 1

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանում	Սոցիալական շտապօգնություն
Դրամաշնորհի N	ԱՍՀՆ-ԴՄ-ՍՇՕ-25/1
Դրամաշնորհատու կազմակերպություն	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	«Հուսո տուն բարեգործական կենտրոն» հիմնադրամ (այսուհետ՝ Հիմնադրամ)
Ծրագրի իրականացման ժամանակահատված	03.01-31.12.2025
Հաշվետու ժամանակահատված	03.01-31.03.2025
Ներկայացման օր	01.04.2025
Հաշվետվության պատասխանատու (անուն, ազգանուն, պաշտոն)	Հռիփսիմե Մանուկյան Ծրագրի համակարգող

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) շրջանակում կատարման ենթակա գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ըստ աշխատանքային պլանի և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով նախատեսված էին հետևյալ գործողությունները՝

Գործողություն 1

Նախապատրաստել Հուսո տան սննդամթերքի և տնտեսական ապրանքների պահեստները՝ հարմարեցնելով ՍՇՕ ծրագրի պահանջներին: Թարմացնել «Հուսո տան» հաշվապահական համակարգում Ծրագրի նախորդ փուլում ստեղծված էջը և իրականացնել ՍՇՕ ֆինանսական և ապրանքաշրջանառության գործողություններ: Ստեղծել և պարբերաբար թարմացնել ապրանքների մուտքի-ելքի էլեկտրոնային և թղթային մատյանները:

Գործողություն 2

Կազմել շահառուներին բաշխվելիք սննդի և տնտեսական պարագաների փաթեթների ձևավորման համար անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը, ծավալը, ըստ պարենային անապահովության աստիճանների որոշել սննդային փաթեթների տեսակները և ներկայացնել Նախարարության հաստատմանը:

Ձեռք բերել անհրաժեշտ պայմանավորվածություններ ընտրված մատակարարների, առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև նվիրատուների հետ:

Նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման հետ համաձայնեցնել բաշխման փաթեթի և արկղի ձևը, չափը: Պատվիրել դրանց համապատասխան խմբաքանակը:

Ծրագրային աշխատակիցների և կամավորների ջանքերով, ըստ շահառու ընտանիքների կարիքների, նախապատրաստել օգնության փաթեթները:

Գործողություն 3

Կնքել պայմանագիր գործընկեր բանկի հետ՝ ապահովելով համապատասխան խմբաքանակի բանկային քարտերի թողարկումը, ինչպես նաև ներդնելով սահմանափակումներ, ըստ որի շահառուները քարտերը կկարողանան օգտագործել միայն սննդային խանութներում անկանխիկ գնումներ կատարելու համար:

Գործողություն 4

Մշակել Երևանի և մարզային ՄՍԾ-ներից Էլեկտրոնային փոստով և Հրատապ արձագանքման հարթակի միջոցով ստացված շահառուների հայտերը և դասակարգել՝ ըստ շահառուների կարիքների գնահատման թերթիկների՝ ապահովելով «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարումը:

Գործողություն 5

Ըստ ՄՍԾ ՏԿ-ների կողմից ներկայացված հայտերի՝ կազմակերպել Ծրագրի 250 շահառու ընտանիքներին սննդամթերքի և տնտեսական պարագաների փաթեթների բաշխումը Երևանում՝ «Հուսո տան» ՍՇՕՀ հենակետում, իսկ թիրախ մարզերում՝ ՄՍԾ տարածքային կենտրոններում կամ նրանց կողմից տրամադրված համապատասխան այլ տարածքներում: Ծրագրի պահանջներին համապատասխան՝ ապահովել օգնության առաքումը շահառուների հասցեներ:

Գործողություն 6

Ըստ ՄՍԾ ՏԿ-ների կողմից ներկայացված հայտերի՝ ապահովել 500 շահառուների համար նախատեսված բանկային քարտերի թողարկումը: Սննդային քարտերի տրամադրումը Երևանում տեղի կունենա գործընկեր բանկի մասնաճյուղերում, ՄՍԾ տարածքային կենտրոններում կամ նրանց կողմից տրամադրված տարածքներում բանկի ներկայացուցչի և ծրագրի պատասխանատուների կողմից:

Բաշխման ընթացքում շահառուները կտեղեկացվեն քարտերի օգտագործման պայմանների և առկա սահմանափակումների վերաբերյալ:

Գործողություն 7

Ըստ ԱՍՀ Նախարարության հետ հստակեցված չափորոշիչների՝ ընտրված շահառուներին բաշխել Նախարարության կողմից Հիմնադրամին տրամադրված ապրանքատեսականու (բնաիրային) բաշխումը: Որպես լրացուցիչ աջակցություն Հիմնադրամի կողմից շահառուներին տրամադրել նաև հագուստ, միրգ և բանջարեղեն:

Գործողություն 8

Փորձարկել Հրատապ արձագանքման հարթակի միջոցով Ծրագրի շրջանակում Հիմնադրամի և ՄՍԾ ՏԿ-ների հետ համագործակցության մեխանիզմները, վեր հանել խնդիրները և ներկայացնել բարելավման առաջարկներ:

Գործողություն 9

Ժամանակին և պատշաճ որակով Նախարարությանը ներկայացնել ամսական ֆինանսական, ինչպես նաև եռամսյակային նկարագարական հաշվետվություններ կատարված աշխատանքների և շահառուներին բաշխված աջակցության վերաբերյալ:

Ներկայացնել առաջարկներ Ծրագրի ընթացքում առաջացած խնդիրների լուծման, իրավական դաշտի և Հրատապ արձագանքման հարթակի բարելավման, շահառուների թիրախավորման և կարիքի գնահատման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ: Ծրագրի ավարտից հետո ներկայացնել ավարտական պատմողական և ֆինանսական հաշվետվություններ, ինչպես նաև վերլուծական ամփոփիչ առաջարկներ Ծրագրի հետագա բարելավման ուղղությամբ:

2.2 Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի (Գանտի աղյուսակ) և միջոցառումների, նշելով՝ Ձեր կողմից իրականացված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար: Որքանով են նշված գործողությունները նպաստել տվյալ ծրագրի խնդիրների/նպատակի իրականացմանը:

Ծրագրի շրջանակում Հիմնադրամի կողմից իրականացվել են հետևյալ գործողությունները՝
Գործողություն 1

- 1.1. Ծրագրի իրականացումն ապահովելու նպատակով կազմվել է աշխատակազմ՝ բաղկացած Ծրագրի համակարգողից, համակարգողի օգնականից, հաշվապահից, գնումների մասնագետից, բաշխման պատասխանատուից, պահեստապետից և վարորդից:
- 1.2. Համագործակցության հրավերներ են առաքվել կամավորներին և ձեռք բերվել պայմանավորվածություն Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումներին և սոցիալական ակցիաներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով:
- 1.3. Հունվարի 8-ին «Հուսո տանը» տեղի է ունեցել աշխատանքային քննարկում Ծրագրում ներգրավված աշխատակիցների միջև, որի ընթացքում քննարկվել և հստակեցվել են Ծրագրի շրջանակում աշխատանքների և միջոցառումների իրականացման կազմակերպչական հարցեր:
- 1.4. Ծրագրում համակարգողի օգնականի հաստիքը զբաղեցնելու նպատակով հունվարի 10-ին հայտարարվել է մրցույթ: Մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ (Հավելված 1) որպես Ծրագրի համակարգողի օգնական է ընտրվել Մանե Խաչատրյանը, ում հետ կնքվել է աշխատանքային պայմանագիր (Հավելված 2):
- 1.5. Ծրագրի ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպման նպատակով հունվարի 13-ին ՄՍԾ գրասենյակում կազմակերպվել է հանդիպում, որին մասնակցել են ՄՍԾ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական ծառայության վարչության պետ Հովասափ Գևորգյանը, ՄՍԾ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական ծառայության վարչության ծառայությունների կազմակերպման բաժնի պետ Գայանե Չիլինգարյանը և Բաժնի փորձագետ Գարիկ Ունույանը, ինչպես նաև Հիմնադրամի տնօրենի տեղակալ Արտակ Վերդյանը և Ծրագրի համակարգող Հռիփսիմե Մանուկյանը: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ծրագրի շրջանակում նախատեսվող աշխատանքները, ինչպես նաև հստակեցվել հետագա քայլերը:
- 1.6. Հունվարի 17-ին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և «Հուսո տուն բարեգործական կենտրոն» հիմնադրամի միջև կնքվել է դրամաշնորհային պայմանագիր:
- 1.7. Նախապատրաստվել են Հուսո տան սննդամթերքի և տնտեսական ապրանքների պահեստները՝ հարմարեցնելով ՍՇՕ ծրագրի պահանջներին:
- 1.8. Թարմացվել է «Հուսո տան» հաշվապահական համակարգում Ծրագրի նախորդ փուլում ստեղծված էջը և իրականացվել ՍՇՕ ֆինանսական և ապրանքաշրջանառության գործողություններ:
- 1.9. Ստեղծվել և պարբերաբար թարմացվել են ապրանքների մուտքի-ելքի էլեկտրոնային և թղթային մատյանները:

Գործողություն 2

- 2.1. Կազմվել և ԱՍՀ Նախարարության կողմից հաստատել են շահառուներին բաշխվելիք սննդի և տնտեսական պարագաների փաթեթների ձևավորման համար անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը, ծավալը, ըստ պարենային անապահովության աստիճանների որոշվել են սննդային փաթեթների տեսակները: 1-5 անդամ ունեցող ընտանիքների համար նախատեսված է «սովորական», 6-9 անդամ ունեցող ընտանիքների համար՝ «միջին», իսկ 10 և ավել անդամ ունեցող ընտանիքների համար՝ «հագեցած»

փաթեթներ:

- 2.2. Սննդամթերքի և տնտեսական ապրանքների մատակարարման նպատակով հունվարի 30-ին tender.am հարթակում հայտարարվել է մրցույթ: Ըստ ներկայացված գնառաջարկների՝ Մրցույթային հանձնաժողովը ընտրել է մատակարար կազմակերպություններին (Հավելված 3՝ Մրցույթի արձանագրություն), որոնց հետ կնքվել են մատակարարման պայմանագրեր (Հավելված 4՝ Մատակարարման պայմանագրեր):
- 2.3. Նախարարության հետ համաձայնեցվել է բաշխման փաթեթի և արկղի ձևը, չափը: Պատվիրվել է դրանց համապատասխան խմբաքանակը:
- 2.4. Ծրագրային աշխատակիցների և կամավորների ջանքերով, ըստ շահառու ընտանիքների կարիքների, նախապատրաստվել են օգնության փաթեթները:

Գործողություն 3

- 3.1. Հաշվի առնելով նախորդ դրական փորձառությունը՝ մարտի 26-ին Այ Դի բանկ ՓԲԸ-ի հետ կնքվել է պայմանագիր (Հավելված 5): Քարտերի վրա գործելու է կանխիկացնելու սահմանափակում: Շահառուների տրամադրվող ֆինանսական աջակցության չափը կազմելու է 18.500 ՀՀ դրամ:

Գործողություն 4

- 4.1. Հաշվետու ժամանակահատվածում, համաձայն Երևան քաղաքի ՄՍԾ տարածքային կենտրոնների կողմից ներկայացված կարիքների գնահատման ընդհանուր առմամբ **10** թերթիկների (Հավելված 6), շահառուներին տրամադրվել են սննդամթերքի (Հավելված 7) և տնտեսական պարագաների փաթեթներ (Հավելված 8):

Օգնության փաթեթները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝

- ✓ **Աջափնյակ և Դավթաշեն ՄՍԾ-ից՝ 1**
- ✓ **Նոր Նորք և Ավան ՄՍԾ-ից՝ 1**
- ✓ **Էրեբունի և Նուբարաշեն ՄՍԾ-ից՝ 2**
- ✓ **Արաբկիր-Քանաքեռ-Զեյթուն ՄՍԾ-ից՝ 4**
- ✓ **Կենտրոն-Նորք Մարաշ ՄՍԾ-ից՝ 2**

- **8** շահառու ընտանիքի տրամադրվել է «Սովորական» փաթեթ:
- **2** շահառու ընտանիքի տրամադրվել է «Միջին» փաթեթ:

Հաշվետու ժամանակահատվածում **7** շահառուներին օգնության փաթեթները տրամադրվել են Հուսո տան ՍԾՕՀ հենակետում: Իսկ **3** շահառուի փաթեթները, ըստ Պայմանագրով նախատեսված դեպքերի, առաքվել են իրենց հասցեներով:

Գործողություն 5

- 5.1. Ժամանակին և պատշաճ որակով Նախարարությանը ներկայացվել են ամսական ֆինանսական հաշվետվությունները:

Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝ առկայության դեպքում (օրենսդրական առաջարկություններ, համառոտագրեր, հաշվետվություններ, մեդիա պրոդուկտներ և այլն)

--

2.3 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում քաղաժ դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը:

Հիմնադրամը շահառուների տվյալները մինչ օրս ստանում է պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի միջոցով, իսկ Հրատապ արձագանքման հարթակը չի գործարկվում, քանի որ առկա են Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների հասանելիության հետ կապված խնդիրներ:

2.4 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները (կցելով նաև շահառուների ցուցակը):

Գործողություն 1

Մշակել Երևանի և մարզային ՄՍԾ-ներից էլեկտրոնային փոստով և Հրատապ արձագանքման հարթակի միջոցով ստացված շահառուների հայտերը և դասակարգել՝ ըստ շահառուների կարիքների գնահատման թերթիկների՝ ապահովելով «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների կատարումը:

Գործողություն 2

Ըստ ՄՍԾ ՏԿ-ների կողմից ներկայացված հայտերի՝ կազմակերպել Ծրագրի 250 շահառու ընտանիքներին սննդամթերքի և տնտեսական պարագաների փաթեթների բաշխումը Երևանում՝ «Հուսո տան» ՍՇՕՀ հենակետում, իսկ թիրախ մարզերում՝ ՄՍԾ տարածքային կենտրոններում կամ նրանց կողմից տրամադրված համապատասխան այլ տարածքներում: Ծրագրի պահանջներին համապատասխան՝ ապահովել օգնության առաքումը շահառուների հասցեներ:

Գործողություն 3

Ըստ ՄՍԾ ՏԿ-ների կողմից ներկայացված հայտերի՝ ապահովել 500 շահառուների համար նախատեսված բանկային քարտերի թողարկումը: Սննդային քարտերի տրամադրումը Երևանում տեղի կունենա գործընկեր բանկի մասնաճյուղերում, ՄՍԾ տարածքային կենտրոններում կամ նրանց կողմից տրամադրված տարածքներում բանկի ներկայացուցչի և ծրագրի պատասխանատուների կողմից:

Բաշխման ընթացքում շահառուները կտեղեկացվեն քարտերի օգտագործման պայմանների և առկա սահմանափակումների վերաբերյալ:

Գործողություն 4

Ըստ ԱԱՀ Նախարարության հետ հստակեցված չափորոշիչների՝ ընտրված շահառուներին բաշխել Նախարարության կողմից Հիմնադրամին տրամադրված ապրանքատեսականու (բնաիրային) բաշխումը: Որպես լրացուցիչ աջակցություն Հիմնադրամի կողմից շահառուներին տրամադրել նաև հագուստ, միրգ և բանջարեղեն:

Գործողություն 5

Փորձարկել Հրատապ արձագանքման հարթակի միջոցով Ծրագրի շրջանակում Հիմնադրամի և ՄՍԾ ՏԿ-ների հետ համագործակցության մեխանիզմները, վեր հանել խնդիրները և ներկայացնել բարելավման առաջարկներ:

Գործողություն 6

Կազմակերպել առնվազն 3 տեղեկատվական ակցիա, ներգրավել անհատ բարերարներ և կազմակերպություններ Ծրագրում ներդրումներ ապահովելու նպատակով:

«Հուսո տան» կայքում, ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան էջերում և այլ լրատվական միջոցներում պարբերաբար լուսաբանել Ծրագրի ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: Իրականացնել իրազեկման աշխատանքներ ՍՇՕ գործառնության, ակցիաների կազմակերպման, կամավորների հավաքագրման և դրանց արդյունքների վերաբերյալ:

Գործողություն 7

Ժամանակին և պատշաճ որակով Նախարարությանը ներկայացնել ամսական

Ֆինանսական, ինչպես նաև եռամսյակային նկարագրական հաշվետվություններ կատարված աշխատանքների և շահառուներին բաշխված աջակցության վերաբերյալ: Ներկայացնել առաջարկներ Ծրագրի ընթացքում առաջացած խնդիրների լուծման, իրավական դաշտի և Հրատապ արձագանքման հարթակի բարելավման, շահառուների թիրախավորման և կարիքի գնահատման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ: Ծրագրի ավարտից հետո ներկայացնել ավարտական պատմողական և ֆինանսական հաշվետվություններ, ինչպես նաև վերլուծական ամփոփիչ առաջարկներ Ծրագրի հետագա բարելավման ուղղությամբ:

2.5 Խնդրում ենք նշել Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար:

--