Հավելված 2
2023թ. «01» «26»-ին
Կնքված N ԴՏՊ-1160-11009/Ե-1/23 պայմանագրի

Դրամաշնորհային հաշվետվություն N ԴՏՊ-1160-11009/Ե-1/23

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

Ծրագրի անվանումը	Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում
Դրամաշնորհի N	ԴՏՊ-1160-11009/Ե-1/23
Դրամաշնորհառու կազմակերպություն	«Լիարժեք կյանք» ներառական հասարակության խթանման հասարակական կազմակերպություն
Ծրագրի իրականացման ժամանակատված	01.01.2023 – 31.12.2023
Հաշվետու ժամանակահատված	01.04.2023 – 30.06.2023
Ներկայացման օր	10.07.2023
Հաշվետվության պատասխանատու	Տաթևիկ Ղազարյան, գործառնական գծով տնօրեն

2. Բովանդակային հաշվետվություն

2.1 Խնդրում ենք թվարկել աշխատանքային պլանով և պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված միջոցառումների շրջանակներում կատարման ենթական գործողությունները հաշվետու ժամանակահատվածի համար

Միջոցառում 1. Ընդունելության կազմակերպում, կարիքների գնահատում
Միջոցառում 2.Կենտրոնում և/կամ կենտրոնի տարածքից դուրս/դաշտային աշխատանք:
Միջոցառում 3. Սեմինար հանդիպումներ և միջոցառումներ
Միջոցառում 5. Սոցիալ-իրավական խորհրդատվություն
Միջոցառում 7. Ծրագրի մշտադիտարկում և գնահատում

2.2 **Խնդրում ենք նկարագրել ծրագրի առաջընթացն՝ ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի /Գանտի աղյուսակ/ և միջոցառումներ, նշելով՝ Ձեր կողմից կատարված գործողությունները և ստացված արդյունքները հաշվետու ժամանակահատվածի համար:**

Միջոցառում 1. Համաձայն աշխատանքային պլանի /Գործողություն 1/ իրականացվել է թվով 1 նոր շահառուների ընդունելության կազմակերպում: Բազմամասնագիտական թիմի կողմից իրականացվել է թվով 1 շահառուի կարիքների բազմակողմանի գնահատման փաստաթղթավորում՝ ԱՀԿ ՖՄԴ մեթոդաբանությամբ, և անհատական զարգացման պլանների մշակում: Գործողությունը 1-ը /համաձայն աշխատանքային պլանի/ ամբողջությամբ կատարված է:

Միջոցառում 2. Համաձայն աշխատանքային պլանի /Գործողություն 2/ հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են նախապատրաստական աշխատանքներ տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց պատրաստելու դաշտային աշխատանքներին լիարժեքորեն մասնակցելուն՝ անհատական զարգացնող պարապմունքների միջոցով, որպեսզի կարողանան գրագետ օգտագործեն սպիտակ ձեռնափայտը, զգան տարածությունը՝ զգայարանների միջոցով: Գործողությունը 2-ը /համաձայն աշխատանքային պլանի/ կատարված է:

Միջոցառում 3

- Հունիսի 15-ին կենտրոնի թվով 8 շահառուներ մասնակցել են «Կարիտաս Արեգակ հիմնադրամ»-ի կողմից կազմակերպված «Մրցելու հնարավորություն» սպորտային միջոցառմանը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել է 2 սեմինար, կենտրոն հաճախող շահառուների և նրանց ընտանիքի անդամների համար՝

- 25.05.2023 – սեմինարի թեմա՝ «Ուղեկցող շների դերը տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց կյանքում», դասընթացավար՝ տիֆլոմանկավարժ մասնակիցների թիվ՝ 12:
- 06.06.2023 – սեմինարի թեմա՝ «Ձայնային օգնականներ», դասընթացավար՝ ՏՀՏ փորձագետ՝ Վահե Արզումանյան, մասնակիցների թիվ՝ 6:

Միջոցառում 5. Համաձայն աշխատանքային պլանի /Գործողություն 5/ հաշվետու ժամանակահատվածում թվով 11 քաղաքացու տրամադրվել է սոցիալ-իրավական, առողջապահական խնդիրներին առնչվող, պետական հավաստագրով աջակցող սարքեր և պարագաների ձեռք բերման խնդիրների վերաբերյալ աջակցություն և խորհրդատվություն: Գործողությունը 5-ը /համաձայն աշխատանքային պլանի/ ամբողջությամբ կատարված է:

Միջոցառում 7. Իրականացվել է գնահատում (ծրագրի 3-րդ ամսվա ավարտին) և գնահատման պատկերը հաստատական դրական է: Իրականացված գնահատման արդյունքում հստակ և պարզ դարձավ, որ Ծրագիրը միանշանակ աջակցում է շահառուներին, այդ են վկայում հարցված շահառուների 90 % մոտ արձանագրված կարողությունների և անկախ կյանքի հմտությունների աճը և գոհունակությունը՝ ստացած ծառայություններից:

Խնդրում ենք նշել հաշվետու ժամանակահատվածում մշակված նյութերի համացանցում տեղադրված հղումները՝

Կից ներկայացվում է կենտրոնի ամենօրյա աշխատանքները լուսաբանող ֆեյսբուքյան խմբի հղումը https://www.facebook.com/groups/452821606274977/

2.3 Խնդրում ենք ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատածում քաղաք դասերը և/կամ ծագած խնդիրները, որոնք խոչընդոտել են ծրագրի գործողությունների իրականացմանը

Հաշվետու ժամանակահատվածում խնդիրներ չեն առաջացել:

2.4 Խնդրում ենք թվարկել հաջորդ հաշվետու ժամանակահատվածի համար նախատեսված գործողությունները

Միջոցառում 1. Ընդունելության կազմակերպում, կարիքների գնահատում **Միջոցառում 2.** Կենտրոնում և/կամ կենտրոնի տարածքից դուրս/դաշտային աշխատանք/ծրագրի աշխատանքային ծավալներով նախատեսված կարողությունների զարգացման ուսուցում: **Միջոցառում 5.** Սոցիալ-իրավական խորհրդատվություն/թեժ գիծ

2.5 Խնդրում ենք նշել, Ձեր կողմից իրականացված այն գործողությունները, որոնք նախատեսված չեն եղել ծրագրի աշխատանքային պլանով, բայց իրականացվել են ծրագրի նպատակին հասնելու համար

- «Լիարժեք կյանք» ՀԿ Երևանի կենտրոնի տիֆլոմանկավարժ՝ Ալվարդ Սահակյանը ապրիլի 4-ին հարրցազրույց է տվել CivilNet լրատվական կայքին, որտեղ անրադարձ է կատարել Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող մասնագիտական ծառայություններին: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR05cvi5LpaBo23GI5ztUSaHP9OZqMJZCzIC9DVJ6gGS1jOEX5_bquKphpo&v=QHI_wn2_8zw&feature=youtu.be
- 27.06.2023թ-ին «Լիարժեք կյանք» ՀԿ Երևանի կենտրոնի տիֆլոմանկավարժ Ալվարդ Սահակյանը մասնակցել է ՀՄԿ-ի կողմից «Զարգացման և ֆունկցիոնալ նպատակների իրականացումը պարապմունք» թեմայով վեբինարին:
- 10.06.2023թ-ին . «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ի թիմը մասնակցել է «Տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց թվային գրագիտության բարձրացումը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված Tiflotech.am կայքի շնորհանդեսին:

Գործառնական գծով տնօրեն՝ Տ.Ղազարյան

«Լիարժեք կյանք» ՀԿ նախագահ՝ Ս.Մաղաքյան

Digitally signed by MAGHAKYAN SUREN 3312720087
Date: 2023.07.10 23:54:09 AMT