8/75

Հավելված N 5
2024թ. «հունվարի» «25» -ին կնքված
N ԴՏՊ-1160-11012/Ե-1/24 պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
Աուտիզմ Ազգային Հիմնադրամ
«Իմ Ուղին» ուսումնավերականգնողական մասնագիտական ուսուցման ցերեկային կենտրոն
Ք. Երևան Գյուրջյան 13
Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2480126909340030
ՀՎՀՀ 00877719

Պետական մարմին
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի Նախարարություն
Ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039683
ՀՎՀՀ 01506515

ԱԿՏ N4
Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման

«08» «Մայիս» 2024թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ 25.01.2024
Պայմանագրի համարը՝ ԴՏՊ-1160-11012/Ե-1/24
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ս.Մուրադյանի, և Աուտիզմ Ազգային Հիմնադրամ Կազմակերպությունն՝ ի դեմս Կազմակերպության տնօրեն Լ.Աթաջանյանի, հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ներկայացված ____ հաշվետվությունը, կազմեցին սույն արձանագրություն հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպությունը «01» «ապրիլ» 2024թ–ից «30» «ապրիլ» 2024թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ Միջոցառումները.

N	Իրականացված միջոցառման «Աուտիզմ ունեցող անձանց սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում»							
	Անվանումը	գործառույթի համառոտ նկարագիրը	Արդյունքը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ պայմանագրի/
			ըստ պայմանագրի	փաստացի	ըստ պայմանագրի	փաստացի		
1	Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ-վերականգնողական աջակցություն ցերեկային կենտրոնում	Հստակեցվել են ծրագրին մասնակցող շահառուների տվյալները և սկսել աշխատանքները իրենց հետ:	100 շահառու	100 շահառու	Ապրիլ 2024թ.	Ապրիլ 2024թ.	3775.615	մայիս

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և հաշվետվությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց
(ստորագրություն)

Ծառայությունը ընդունեց
(ստորագրություն)

Digitally signed by KESOYAN ARTUR 3202620347
Date: 2024.05.22 17:01:12 AMT

Համաձայն 2024թ. հունվարի 1-ին կնքված N ԴՏՊ-1160-11012/Ե-1/24 պայմանագրի 6.2-րդ կետի՝ հաշվետվությունը ուշ ներկայացնելու համար տուգանքի չափը կազմում է 245 663 ՀՀ դրամ: